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I NTRODUCCIÓN  

 
Dentro de las directrices de sostenibilidad del Plan de Desarrollo 2002 -2006, se establece 
el CONPES 3451 de 2006, denominado Estrategia para el manejo ambiental de la cuenca 
Ubaté ï Suárez, el cual estableció los lineamientos y actividades que tenían como fin 
común atender necesidades que garantizaran la intervención para prevenir, mitigar, 
controlar y compensar impactos negativos que afectan el complejo lagunar del ecosistema 
Fúquene, Cucunubá y Palacios. Desde la Contraloría de Cundinamarca se presenta un 
análisis del cumplimiento de los compromisos adquiridos y plasmados en siete (7) 
lineamientos y cincuenta y dos (52) acciones que doce (12) municipios y la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca ï CAR, deberían haber atendido, teniendo como 
fecha límite el año 2019.  
 
Con este informe se busca, presentar el estado actual de cumplimiento del CONPES 3451 
y con ello analizar la condición ambiental del ecosistema lagunar de Fúquene, Cucunubá y 
Palacio, teniendo como lineamientos el cumplimiento por parte de los sujetos de control y 
de los siete (7) criterios descritos más adelante.  
 
Es así como surge la solicitud desde la Contraloría de Cundinamarca, mediante oficio 
dirigido a los 12 municipios ubicados en la cuenca de la Laguna de Fúquene, donde se 
analiza el cumplimiento de la ñEstrategia CONPES 3451ò. La informaci·n compilada y 
analizada es la respuesta de los municipios de Carmen de Carupa, Cucunubá, Fómeque, 
Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Suesca, Susa, Sutatausa, Tausa, Ubaté y Villapinzón; 
por lo anterior la veracidad y exactitud de la información recibida y analizada corresponde 
a cada una de las entidades mencionadas. 
 
Una vez recibida la información se procede a realizar análisis de cumplimiento de la 
estrategia CONPES 3451, resumida en 7 criterios que se presentan en este capítulo y 
donde más adelante se analizan los numerales de mayor inversión y los que se dejaron de 
atender por las entidades responsables. Los criterios para atender están relacionados a 
continuación (i) Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía, (ii) 
Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez, (iii) Mejoramiento de la 
capacidad de regulación hídrica, (iv) Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito 
de riego Fúquene- Cucunubá, (v) Ampliación de la cobertura de agua potable y 
saneamiento básico, (vi) Recuperación y protección de áreas degradadas y (vii) 
Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e 
investigación científica.  
 
Este documento muestra un panorama de cumplimiento y fija los lineamientos para la 
toma de decisiones en la zona de interés estratégico Laguna de Fúquene, Cucunubá y 
Palacios, de los municipios comprometidos y el departamento de Cundinamarca para 
nuevas proyecciones de inversión que garanticen la protección, la conservación y el 
cuidado de ecosistemas de interés para Cundinamarca.  
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1.  ANALISIS GENERAL DE CUMPLIMIENTO  DEL CONPES 3451 POR 
MUNICIPIOS  

 
 
Con el fin de realizar el análisis sobre la ejecución de los proyectos encaminados a dar 
cumplimiento a las estrategias plasmadas en el CONPES 3451, una vez compilada la 
información se procedió a tomar algunas determinantes cuantitativas de cumplimiento que 
permitan evaluar las actividades ejecutadas por los municipios en cada una de sus líneas 
de acción. 
 
Antes de realizar el análisis es importante resaltar que en Cundinamarca se ubica el 70% 
del área del ecosistema de Fúquene con 1.752 km2 de sus áreas protegidas donde el 
Municipio de Guachetá tiene un (24,74%), Fúquene cuenta con un (25,70%) y Ubaté un 
(20,28%). Por lo anterior, la Contraloría de Cundinamarca analiza las acciones de los 
Municipios en beneficio de este ecosistema que representa un importante Centro de 
Biodiversidad biológica y endemismo de la biota de agua dulce Andina más importante del 
norte de Sudamérica.  
 
La metodología utilizada para iniciar el análisis partió de evaluar, calificando con un punto 
(1) cada criterio o estrategia implementada y revisada según los contratos ejecutados por 
cada ente territorial y (0) para las que no reportaron acciones. Luego se realizó una 
sumatoria total por criterio atendido, dicha cifra se analizó en porcentaje y en inversión, 
sin embargo esta última no representa un determinante de cumplimiento, ya que los 
resultados porcentuales dependen del valor del proyecto priorizado y de la categoría del 
municipio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11  
 

En la tabla 1 se presenta el resultado de la metodología aplicada para la evaluación del 
cumplimiento del CONPES. 
 
Tabla 1. Evaluación de Cumplimiento del CONPES 3451 por los municipios de cuenca de la Laguna 

de Fúquene 

Evaluación de cumplimiento del CONPES 3451 por Municipios del área de Influencia de la 
cuenca de Fúquene, Cucunubá y Palacios  

 

 
 

No 
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1 

Atención de emergencias 

por eventos de 
inundación y sequía 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

2 

Ordenamiento y 

reglamentación de la 
cuenca Ubaté y Suárez 

 
1 
 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

3 

Mejoramiento de la 

capacidad de regulación 
hídrica 

1 
 
0 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

 

 
4 

Mejoramiento, operación 

y mantenimiento del 
distrito de riego Fúquene- 

Cucunubá 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

 

5 

Ampliación de la 

cobertura de agua 

potable y saneamiento 
básico 

1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

6 

Recuperación y 

protección de áreas 
degradadas 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
7 

Fortalecimiento 
institucional, participación 

ciudadana, educación 

ambiental, ecoturismo e 
investigación científica 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total criterios ejecutados  6 2 2 5 4 4 3 6 4 6 5 4 

% Ejecutados  85 28 28 71 57 57 42 85 57 85 71 57 

Fuente: Análisis de la Contraloría de Cundinamarca, en respuesta del oficio C1911470020, emitido 
por la Subdirección de Costos Ambientales. 

 
Tabla 2. Inversión General de los municipios en cumplimiento del CONPES 3451 

Inversión de los Municipios  

Carmen de Carupa $ 840.083.658 

Cucunubá $ 2.645.063.442 

Fúquene $ 2.325.021.822 

Guachetá $ 2.146.942.554 

Lenguazaque $ 64.699.668 

Simijaca $ 1.984.541.793 
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Inversión de los Municipios  

Suesca $ 50.885.000 

Susa $ 5.789.886.000 

Sutatausa $ 246.911.071 

Tausa $ 967.084.211 

Ubaté $ 10.262.269.768 

Villapinzón $ 11.330.510.190 

Total Inversión  $ 38.653.899.177  

Fuente: Análisis de la Contraloría de Cundinamarca, en respuesta del oficio C1911470020, emitido 
por la Subdirección de Costos Ambientales. 

 

El análisis de cumplimiento por cada criterio se presenta en la gráfica 1. 
 
Gráfica  1. Porcentaje de ejecución de los criterios del CONPES 3451 de 2006. 

 
Fuente: Análisis de la Contraloría de Cundinamarca, en respuesta del oficio C1911470020, emitido 

por la Subdirección de Costos Ambientales.   

La inversión total reportada por los municipios en cumplimiento del CONPES 3451 es de $ 
38.653.899.177, las administraciones de Fómeque y Cucunubá presentan la menor 
inversión de recursos en la implementación de actividades que permitan atender la 
problemática ambiental y social del ecosistema. Sin embargo, se pudo evidenciar la 
priorización de actividades enfocadas en la atención de fenómenos naturales, 
específicamente en los años 2011 y 2015, donde el país se vio afectado por dos grandes 
variaciones climáticas, la primera correspondió a un fuerte periodo de lluvias la segunda a 
una época de sequía, eventos en los que se evidenció la ejecución de estrategias que 
permitieran el conocimiento, manejo y atención del riesgo por fenómenos naturales, así 
como la reconstrucción de cada uno de los sistemas afectados.           
 

85% 28% 
28% 

71% 

57% 

57% 
42% 

85% 

57% 

85% 

71% 
57% 

Ejecución del CONPES 3451 de 2006  
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Así mismo, se evidencia que el 90% de los municipios enfocaron sus inversiones en 
proyectos relacionados con la estrategia  No 5 ï ampliación de la cobertura de agua 
potable y saneamiento básico. 
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2.  ANALISIS GENERAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONPES 3451 DESDE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA  ï CAR 

 
Con una inversión cercana a los $ 500.000.000.000 millones de pesos, la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca ï CAR, da muestras de su gestión en cumplimiento 
al documento CONPES 3451 de 2006; que se han venido ejecutando y han sido incluidas 
en los Planes de Acción Trienal desde el año 2007.  También se destacan la formulación 
de planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas como Los Planes de 
Manejo y Ordenamiento de Cuencas ï POMCA y los Programas de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua ï PUEAA. Lo que finalmente se resumen en el manejo adecuado de este 
importante ecosistema. 
 
La estrategia con mayor inversi·n correspondi· al ñMejoramiento de la capacidad de 
regulaci·n h²dricaò, con una ejecución de recursos del 51%. 
 
La inversión total en el cumplimiento del CONPES 3451 de 2006, entre las entidades 
territoriales y la autoridad ambiental corresponde a los $ 538.553.899.177, valor que 
supera el presupuesto proyectado en el documento que se estimaba aproximadamente en 
$ 331.046.000.000. 
 
Tabla 3. Inversiones de la CAR, en cumplimiento al CONPES 3451 de 2006 

Ítem  Estrategia CONPES 3451  
I nversión por 

estrategia  

1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía $ 0 

2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez $ 3.765.108.716 

3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica $ 251.591.105.676 

4 
Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de 
riego Fúquene- Cucunubá 

$ 183.224.119.657 

5 
Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento 

básico 
$ 27.467.545.896 

6 Recuperación y protección de áreas degradadas $ 5.277.510.091 

7 
Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, 

educación ambiental, ecoturismo e investigación científica 
$ 20.371.665.299 

VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451  $ 493.959.433.357  

Fuente: Análisis de la Contraloría de Cundinamarca. Nov de 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15  
 

Gráfica  2. Inversiones de la CAR, en cumplimiento del CONPES 3451 de 206 

 
 Fuente: Análisis de la Contraloría de Cundinamarca. Nov de 2019 

 
De igual forma la CAR en cumplimiento del CONPES 3451, fortaleció su gestión 
administrativa y operativa implementando el Plan de Manejo Ambiental para el Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRMI) de la Laguna de Fúquene, Cucunubá y Palacios, es 
así como en el año 2018, se realizó en el complejo la extracción de 1.600.000 m3 de 
sedimentos, la definición de las rondas hidráulicas de protección, inventarios de usuarios 
entre otras acciones.    
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

0% 
1% 

51% 
37% 

6% 

1% 

4% 

Inversión CAR por estrategia  

Atención de emergencias por eventos de
inundación y sequía

Ordenamiento y reglamentación de la cuenca
Ubaté y Suárez

Mejoramiento de la capacidad de regulación
hídrica

Mejoramiento, operación y mantenimiento del
distrito de riego Fúquene- Cucunubá

Ampliación de la cobertura de agua potable y
saneamiento básico

Recuperación y protección de áreas
degradadas

Fortalecimiento institucional, participación
ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e
investigación científica



16  
 

CONCLUSIONES 

 
El diagnóstico sobre el cumplimiento del CONPES 3451 de 2006 ï Estrategia para el 
manejo ambiental de la cuenca Ubaté ï Suárez consolida por primera vez información 
relevante sobre las inversiones ejecutadas por los 12 municipios del departamento de 
Cundinamarca que hace parte del Complejo Lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacios, así 
como lo correspondiente a la Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca ï CAR, 
determinando las siguientes conclusiones: 
 
En Cundinamarca se ubica el 51% del área de ecosistema de la Laguna de Fúquene, 
Cucunubá y Palacios lo que justifica que la Contraloría de Cundinamarca pueda analizar 
cumplimiento de las estrategias incluidas en el CONPES 3451 de 2006. 
 
De las 7 estrategias contempladas en el CONPES 3451, se pudo identificar que los 
Municipios hicieron mayor inversión en la estrategia No 5, (Ampliación de la cobertura de 
agua potable y saneamiento básico); donde se podría concluir que se trata de suplir 
necesidades básicas insatisfechas para poblaciones rurales.  
 
Para el caso de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ï CAR, se analizaron 
a manera informativa la ejecución de estrategias y actividades que permitieran el 
cumplimiento del CONPES 3451, destacando inversiones cercanas a los $ 500.000.000 
millones de pesos, en los sectores de ordenamiento de cuencas, usos de suelo, y 
diagnósticos de demanda de usos de los recursos agua, suelo, flora, fauna en el área de 
interés. 
 
Se evidencio una presunta desarticulación entre EL Departamento de Planeación Nacional 
quien ejercía la secretaria técnica, quien debió hacer seguimiento al CONPES 3451 y los 
municipios. Lo anterior se concluye en virtud de que algunas estrategias no fueron 
atendidas, según los reportes de los mismos sujetos de control. 
 
En la actualidad persisten inconvenientes de usos de suelo, en virtud a que algunas 
actividades continúan convirtiendo la laguna de Fúquene en fuente receptora de aguas 
residuales domésticas y no domestica especialmente en sus suelos.  
 
Llama la atención que varios municipios en este último cuatrienio, enfocaron sus 
inversiones en 2 o 3 de las 7 estrategias para dar cumplimiento al CONPES 3451 de 2006, 
así las cosas, se concluye que No se cumplió al 100% la implementación de dichas 
estrategias; según información reportada por las entidades territoriales. 
 
Se identificó una presunta falta de articulación entre las entidades nacionales y las 
departamentales en la planeación, ejecución y seguimiento a las acciones estratégicas del 
CONPES 3451 de 2006.   
 
Finalmente se debe reconocer que la CAR, mediante el Plan de Manejo Ambiental ï PMA  
del Distrito Regional de Manejo Integrado ï DRMI, enfatiza los objetivos de conservación 
enfocados al mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica, operación y 
mantenimiento del sistema hidráulico, recuperación y protección de áreas degradadas, 
promoción de procesos productivos y competitivos sostenibles, fortalecimiento 
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institucional, participación ciudadana, educación ambiental, ecoturismo e investigación 
científica. Todo lo anterior se convierte en acciones que dan continuidad a las estrategias 
planteadas en el CONPES 3451 de 2006, garantizando la protección adecuada de 
ecosistemas altamente sensibles en el departamento de Cundinamarca.  
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ANEXO 1. Contratación CONPES 3451 de2006  
 

1 Municipio de Carmen de Carupa  
 

Tabla 3. Contratación municipio de Carmen de Carupa 

ÍTEM  ESTRATEGIA CONPES 3451  
VALOR INVERSIÓN 

ESTRATEGIA ($) MLLS  

1 
Atención de emergencias por eventos de inundación y 

sequía  
230.169.200 

2 
Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y 

Suárez  
71.567.515 

3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica  35.000.000 

4 
Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de 

riego Fúquene- Cucunubá 
0 

5 
Ampliación de la cobertura de agua potable y 

saneamiento básico 
178.132.223 

6 Recuperación y protección de áreas degradadas  20.257.491 

7 
Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, 

educación ambiental, ecoturismo e investigación científica  
86.680.000 

VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451  621.806.429  

 
1.1  Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía  
 

Proyecto o actividad  

Descripción 

Realizar actividades de prevención y control de incendios, 
deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con 

materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus 

modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten 
contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en 

general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 
1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de 

Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca. 

 
Capacitar a los habitantes  de los diferentes sectores en el 

manejo de herramientas de control  y elementos de protección, 
así mismo implementar programas de prevención en las 

comunidades educativas, administrativas, juntas de acción 
comunal, primera infancia, madres cabeza de familia, 

comerciantes y diferentes organizaciones que operen en el 

Municipio.  

No Contrato - Convenio Convenio de Cooperación No. 001 de 2016  

Objeto del Contrato - Convenio 
Aunar esfuerzos entre el municipio de Carmen de Carupa y el 

cuerpo de bomberos para realizar actividades de prevención y 
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control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de 
incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en 

todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias 
que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la 

comunidad, y en general en términos de las funciones 

enmarcadas en la ley 1575 de 2012, dentro de la jurisdicción 
del municipio de Carmen de Carupa Departamento de 

Cundinamarca. 

Partes involucradas Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Simijaca 

Plazo de ejecución   3 meses 

Fecha de suscripción 2016/08/02  

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

2016/08/02  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

2016/07/05  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2016/07/05  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

15.000.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
15.000.000 

Fuentes de financiación  

Entidad 
Municipio Carmen de Carupa ( Fuentes Sobretasa Bomberil y 

SGP) 

Valor financiado por cada 

Entidad 
15.000.000 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100% 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 
- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 
sistema lagunar 

Prevención y control de incendios forestales e inundaciones, 
capacitaciones para sensibilizar y concientizar de la 

responsabilidad del cuidado y protección del medio ambiente.  

 
Proyecto o actividad  

Descripción 

Debido al intenso verano que azoto al municipio de Carmen de 

Carupa en el 2016, como consecuencia de los devastadores 
impactos del Fenómeno del Niño e incendios, se presentaron 

desabastecimiento de agua potable en el área rural afectando la 
comunidad de este sector así como las instituciones educativas 

ubicadas en el área rural, escasez de alimento para ganado de 

los pequeños, medianos productores, agrietamiento de algunas 
viviendas y vías terciarias rurales por resequedad de la tierra, 
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perdida de cultivos y muerte de semovientes, de conformidad 
con lo expresado en las actas del Consejo Municipal de Gestión 

del Riesgo de Desastres Números; 02, 03 y 04 de enero, 
febrero y marzo de 2016, respectivamente debidamente 

avalados por el Presidente del Consejo Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres, se realizó la compra de silo de maíz para 
el ganado de los pequeños medianos productores del municipio. 

No Contrato - Convenio 

Contrato de suministro No. 001-2016- calamidad pública- de 
silo de maíz para las personas damnificadas y afectadas por el 

fenómeno del niño dentro del marco del decreto de calamidad 

pública No. 016 de fecha 04 de marzo de 2016 suscrito entre el 
municipio de Carmen de Carupa y  Alexander Alarcón Pinilla. 

Objeto del Contrato - Convenio 

Suministro de silo de maíz para las personas damnificadas y 

afectadas por el fenómeno del niño dentro del marco del 
decreto de calamidad pública No. 016 del 4 de marzo de 2016 

Partes involucradas Alexander Alarcón Pinilla. 

Plazo de ejecución   2 días 

Fecha de suscripción 2016/10/03  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2016/10/03  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 

Convenio 

2016/11/03  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2016/11/03  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
16.800.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($)  
16.800.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio Carmen de Carupa (Recursos Propios) 

Valor financiado por cada 

Entidad 
1.680.000 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100% 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Debido al intenso verano que azoto al municipio de Carmen de 

Carupa en el 2016, como consecuencia de los devastadores 
impactos del Fenómeno del Niño e incendios, se presentaron 

desabastecimiento de agua potable en el área rural afectando la 
comunidad de este sector así como las instituciones educativas 

ubicadas en el área rural, escasez de alimento para ganado de 
los pequeños, medianos productores, agrietamiento de algunas 

viviendas y vías terciarias rurales por resequedad de la tierra, 

perdida de cultivos y muerte de semovientes, de conformidad 
con lo expresado en las actas del Consejo Municipal de Gestión 
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del Riesgo de Desastres Números; 02, 03 y 04 de enero, 
febrero y marzo de 2016, respectivamente debidamente 

avalados por el Presidente del Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres, se realizó la compra de silo de maíz para 

el ganado de los pequeños medianos productores del municipio. 

 
Proyecto o actividad  

Descripción 

Debido al intenso verano que azoto al municipio de Carmen de 
Carupa en el 2016, como consecuencia de los devastadores 

impactos del Fenómeno del Niño e incendios, se presentaron 
desabastecimiento de agua potable en el área rural afectando la 

comunidad de este sector así como las instituciones educativas 

ubicadas en el área rural, escasez de alimento para ganado de 
los pequeños, medianos productores, agrietamiento de algunas 

viviendas y vías terciarias rurales por resequedad de la tierra, 
perdida de cultivos y muerte de semovientes, de conformidad 

con lo expresado en las actas del Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres Números; 02, 03 y 04 de enero, 

febrero y marzo de 2016, respectivamente debidamente 

avalados por el Presidente del Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres, se realizó la compra de mercados básicos 

para las personas damnificadas y afectadas. 

No Contrato - Convenio 

Contrato de suministro No. 002-2016- calamidad pública- de 
mercados básicos para las personas damnificadas y afectadas 

por el fenómeno del niño dentro del marco del decreto de 
calamidad pública no. 016 de fecha 04 de marzo de 2016 

suscrito entre el municipio de Carmen de Carupa y Wilson 
Javier Rojas Ortiz. 

Objeto del Contrato - Convenio 

Suministro de mercados básicos para las personas damnificadas 

y afectadas por el fenómeno del niño dentro del marco del 
decreto de calamidad pública No. 016 del 4 de marzo de 2016 

Partes involucradas Wilson Javier Rojas Ortiz 

Plazo de ejecución   5 días 

Fecha de suscripción 2016/10/03  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2016/10/03  

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

14/03/2016  

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

14/03/2016  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
10.000.000 

Valor final del Contrato - 10.000.000 
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Convenio ($) 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio Carmen de Carupa (Recursos Propios) 

Valor financiado por cada 
Entidad 

10.000.000 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100% 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Debido al intenso verano que azoto al municipio de Carmen de 
Carupa en el 2016, como consecuencia de los devastadores 

impactos del fenómeno del niño e incendios, se presentaron 
desabastecimiento de agua potable en el área rural afectando la 

comunidad de este sector así como las instituciones educativas 
ubicadas en el área rural, escasez de alimento para ganado de 

los pequeños, medianos productores, agrietamiento de algunas 

viviendas y vías terciarias rurales por resequedad de la tierra, 
perdida de cultivos y muerte de semovientes, de conformidad 

con lo expresado en las actas del consejo municipal de gestión 
del riesgo de desastres números; 02, 03 y 04 de enero, febrero 

y marzo de 2016, respectivamente debidamente avalados por el 

presidente del consejo municipal de gestión del riesgo de 
desastres, se realizó la compra de mercados básicos para las 

personas damnificadas y afectadas. 

 
Proyecto o actividad  

Descripción 

Teniendo en cuenta que Los efectos e impactos del fenómeno 

de El Niño ya son ampliamente conocidos a partir de las 

experiencias de las últimas décadas, en especial el 
desabastecimiento de agua para consumo humano y consumo 

agropecuario, estrés de personas y animales por las altas 
temperaturas, afectación del sector agropecuario por la pérdida 

de cultivos, muerte de animales y mermas en la producción, 
ante el prolongado déficit hídrico. 

 

Que De acuerdo con la magnitud y el impacto del fenómeno de 
El Niño en el país, los lineamientos de las disposiciones del 

Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y en el marco del Plan 
Nacional de Contingencia del Gobierno, de igual forma las 

brechas y vacíos identificados por el Gobierno Nacional y que 

puedan ser complementados con socios de la cooperación 
internacional se realizaran bajo los esquemas de cooperación 

dispuestos en la institucionalidad colombiana. 

No Contrato - Convenio 
Contrato de Compra No. 002-2016 

Objeto del Contrato - Convenio 

Compra de paquetes nutricionales para bovinos silo de caña de 

maíz con melaza para la población afectada por el fenómeno 
del niño en las veredas del municipio de Carmen de Carupa. 

Partes involucradas Cesar Augusto García Cortes 

Plazo de ejecución   3 días 

Fecha de suscripción 27/04/2016  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
28/04/2016  

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

30/04/2016  
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Convenio 

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
30/04/2016  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
15.244.200 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
15.244.200 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio Carmen de Carupa (SGP) 

Valor financiado por cada 

Entidad 
15.244.200 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100% 

Observación referente a la 
eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Teniendo en cuenta que Los efectos e impactos del fenómeno 
de El Niño ya son ampliamente conocidos a partir de las 

experiencias de las últimas décadas, en 

especial el desabastecimiento de agua para consumo humano y 
consumo agropecuario, estrés de personas y 

animales por las altas temperaturas, afectación del sector 
agropecuario por la pérdida de cultivos, muerte de animales y 

mermas en la producción, ante el prolongado déficit 

hídrico. 
 

Que De acuerdo con la magnitud y el impacto del fenómeno de 
El Niño en el país, los lineamientos de las disposiciones del 

Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y en el 

marco del Plan Nacional de Contingencia del Gobierno, de igual 
forma las brechas y vacíos identificados por el Gobierno 

Nacional y que puedan ser complementados con socios de la 
cooperación internacional se realizaran bajo los esquemas de 

cooperación dispuestos en la institucionalidad colombiana. 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Realización de Reservorios  

Partes involucradas Gobernación Cundinamarca 

Fuentes de financiación  

Observación referente a la 
eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 
sistema lagunar 

Debido al intenso verano que azoto al municipio de Carmen de 

Carupa en el 2016, como consecuencia de los devastadores 

impactos del Fenómeno del Niño e incendios. 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Suministro de Tanques 
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No Contrato - Convenio No. 004-2016 

Objeto del Contrato - Convenio 

Suministro de tanques de almacenamiento de agua apta para 

consumo humano de 500 lts en polietileno con sus respectivos 

accesorios de instalación para los habitantes del municipio de 
Carmen de Carupa - Cundinamarca 

Partes involucradas Alcaldía Carmen de Carupa - El Hidrante S.A 

Plazo de ejecución   10 días 

Fecha de suscripción 2016/12/22  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2016/12/22  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 

Convenio 

2016/12/31  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2016/12/30  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
1000% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($)  
69.982.800 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
69.982.800 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio Carmen de Carupa  

Valor financiado por cada 

Entidad 
69.982.800 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100% 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 
- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 
sistema lagunar 

Debido al intenso verano que azoto al municipio de Carmen de 

Carupa en el 2016, como consecuencia de los devastadores 
impactos del Fenómeno del Niño e incendios, se presentaron 

desabastecimiento de agua potable en el área rural afectando la 
comunidad de este sector. 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Gestión ante EPC de carro tanques agua año 2016 y  2019 

Partes involucradas 
Empresas Públicas de Cundinamarca y Municipio Carmen de 
Carupa 

Fuentes de financiación  

Observación referente a la 
eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 
sistema lagunar 

Gestión ante EPC para apoyo de un carro tanque para 

provisionar de agua algunas veredas del Municipio debido a los 
efectos del fenómeno del niño y que los acueductos veredales 

presentan desabastecimiento de agua. 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Realizar actividades de prevención y control de incendios, 
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deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con 
materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus 

modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten 
contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en 

general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 

1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de 
Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca. 

 
Capacitar a los habitantes  de los diferentes sectores en el 

manejo de herramientas de control  y elementos de protección, 
así mismo implementar programas de prevención en las 

comunidades educativas, administrativas, juntas de acción 

comunal, primera infancia, madres cabeza de familia, 
comerciantes y diferentes organizaciones que operen en el 

municipio.  

No Contrato - Convenio Convenio de Cooperación No. 005 de 2016  

Objeto del Contrato - Convenio 

Aunar esfuerzos entre el municipio de Carmen de Carupa y el 

cuerpo de bomberos para realizar actividades de prevención y 
control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de 

incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en 

todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias 
que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la 

comunidad, y en general en términos de las funciones 
enmarcadas en la ley 1575 de 2012, dentro de la jurisdicción 

del municipio de Carmen de Carupa Departamento de 

Cundinamarca. 

Partes involucradas Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Simijaca 

Plazo de ejecución   2 meses 

Fecha de suscripción 15/06/2016  

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

15/06/2016  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

14/08/2016  

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

14/08/2016  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

8.000.000 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

8.000.000 

Fuentes de financiación  

Entidad 
Municipio Carmen de Carupa ( Fuentes Sobretasa Bomberil y 

SGP) 

Valor financiado por cada 

Entidad 
8.000.000 
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Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100% 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 
- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 
sistema lagunar 

Prevención y control de incendios forestales e inundaciones, 
capacitaciones para sensibilizar y concientizar de la 

responsabilidad del cuidado y protección del medio ambiente.  

 
Proyecto o actividad  

Descripción 

Realizar actividades de prevención y control de incendios, 

deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con 
materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus 

modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten 
contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en 

general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 
1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de 

Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca. 

 
Capacitar a los habitantes  de los diferentes sectores en el 

manejo de herramientas de control  y elementos de protección, 
así mismo implementar programas de prevención en las 

comunidades educativas, administrativas, juntas de acción 

comunal, primera infancia, madres cabeza de familia, 
comerciantes y diferentes organizaciones que operen en el 

municipio.  

No Contrato - Convenio Convenio de Cooperación No. 009 de 2016  

Objeto del Contrato - Convenio 

Aunar esfuerzos entre el municipio de Carmen de Carupa y el 

cuerpo de bomberos para realizar actividades de prevención y 
control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de 

incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en 

todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias 
que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la 

comunidad, y en general en términos de las funciones 
enmarcadas en la ley 1575 de 2012, dentro de la jurisdicción 

del municipio de Carmen de Carupa departamento de 
Cundinamarca. 

Partes involucradas Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Simijaca 

Plazo de ejecución   4 meses 

Fecha de suscripción 2016/01/09  

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

2016/01/09  

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

31/12/2016  

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

31/12/2016  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 
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Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
16.000.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
16.000.000 

Fuentes de financiación  

Entidad 
Municipio Carmen de Carupa ( Fuentes Recursos Propios  y 

SGP) 

Valor financiado por cada 
Entidad 

16.000.000 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100% 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Prevención y control de incendios forestales e inundaciones, 

capacitaciones para sensibilizar y concientizar de la 
responsabilidad del cuidado y protección del medio ambiente.  

 
Proyecto o actividad  

Descripción 

Realizar actividades de prevención y control de incendios, 

deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con 

materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus 
modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten 

contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en 
general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 

1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de 
Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca. 

 

Capacitar a los habitantes  de los diferentes sectores en el 
manejo de herramientas de control  y elementos de protección, 

así mismo implementar programas de prevención en las 
comunidades educativas, administrativas, juntas de acción 

comunal, primera infancia, madres cabeza de familia, 

comerciantes y diferentes organizaciones que operen en el 
Municipio.  

No Contrato - Convenio Convenio de Cooperación No. 001 De 2017  

Objeto del Contrato - Convenio 

Aunar esfuerzos entre el municipio de Carmen de Carupa y un 
cuerpo de bomberos para realizar actividades de prevención y 

control de incendios, deslizamientos, derrumbes, la atención de 
incidentes con materiales peligrosos, atención de rescates en 

todas sus modalidades y demás calamidades o emergencias 

que atenten contra la vida, la salud y la seguridad de la 
comunidad, y en general en términos de las funciones 

enmarcadas en la ley 1575 de 2012, dentro de la jurisdicción 
del municipio de Carmen de Carupa Departamento de 

Cundinamarca. 

Partes involucradas Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Simijaca 

Plazo de ejecución   8 meses y 6 días 

Fecha de suscripción 2017/06/02  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2017/09/02  
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Modificaciones en valor 
(adiciones) Contrato - Convenio 

10.700.000 

Modificaciones en tiempo 

(prorrogas) Contrato - Convenio 
2 meses y 17 días 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

14/10/2017  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
31/12/2017  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

35.000.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
45.700.000 

Fuentes de financiación  

Entidad 
Municipio Carmen de Carupa ( Fuentes Recursos Propios  y 

SGP) 

Valor financiado por cada 
Entidad 

45.700.000 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100% 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 
- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Prevención y control de incendios forestales e inundaciones, 
capacitaciones para sensibilizar y concientizar de la 

responsabilidad del cuidado y protección del medio ambiente.  

 
Proyecto o actividad  

Descripción 

Realizar actividades de prevención y control de incendios, 

deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con 

materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus 
modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten 

contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en 
general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 

1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de 
Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca. 

 

Capacitar a los habitantes  de los diferentes sectores en el 
manejo de herramientas de control  y elementos de protección, 

así mismo implementar programas de prevención en las 
comunidades educativas, administrativas, juntas de acción 

comunal, primera infancia, madres cabeza de familia, 

comerciantes y diferentes organizaciones que operen en el 
municipio.  

No Contrato - Convenio CPS 008-2018 
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Objeto del Contrato - Convenio 

Contrato de prestación del servicio público esencial a través del 
cuerpo de bomberos voluntario de Simijaca para realizar 

actividades de prevención y control de incendios, 
deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con 

materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus 

modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten 
contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en 

general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 
1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de 

Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca. 

Partes involucradas Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Simijaca 

Plazo de ejecución   11 meses y 13 días 

Fecha de suscripción 15/01/2018  

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

19/01/2018  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

31/12/2018  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
31/12/2018  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

51.175.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
51.175.000 

Fuentes de financiación  

Entidad 
Municipio Carmen de Carupa (Fuentes Sobretasa Bomberil y 

SGP) 

Valor financiado por cada 
Entidad 

51.175.000 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100% 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 
- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Prevención y control de incendios forestales e inundaciones, 
capacitaciones para sensibilizar y concientizar de la 

responsabilidad del cuidado y protección del medio ambiente.  

 
Proyecto o actividad  

Descripción 

Realizar actividades de prevención y control de incendios, 

deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con 
materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus 

modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten 

contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en 
general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 
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1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de 
Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca. 

 
Capacitar a los habitantes  de los diferentes sectores en el 

manejo de herramientas de control  y elementos de protección, 

así mismo implementar programas de prevención en las 
comunidades educativas, administrativas, juntas de acción 

comunal, primera infancia, madres cabeza de familia, 
comerciantes y diferentes organizaciones que operen en el 

municipio.  

No Contrato - Convenio CPS 001-2019 

Objeto del Contrato - Convenio 

Contrato de prestación del servicio público esencial a través del 

cuerpo de bomberos voluntario de Simijaca para realizar 

actividades de prevención y control de incendios, 
deslizamientos, derrumbes, la atención de incidentes con 

materiales peligrosos, atención de rescates en todas sus 
modalidades y demás calamidades o emergencias que atenten 

contra la vida, la salud y la seguridad de la comunidad, y en 
general en términos de las funciones enmarcadas en la ley 

1575 de 2012, dentro de la jurisdicción del municipio de 

Carmen de Carupa Departamento de Cundinamarca. 

Partes involucradas Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Simijaca 

Plazo de ejecución   11 meses 

Fecha de suscripción 2019/02/01  

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

2019/04/01  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

2019/03/12  

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

2019/03/12  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
3% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

14% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
14% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Ejecución 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

52.250.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
52.250.000 

Fuentes de financiación  

Entidad 
Municipio Carmen de Carupa ( Fuentes Sobretasa Bomberil y 

SGP) 

Valor financiado por cada 

Entidad 
52.250.000 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100% 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 
- convenio), frente a la  

Prevención y control de incendios forestales e inundaciones, 

capacitaciones para sensibilizar y concientizar de la 
responsabilidad del cuidado y protección del medio ambiente.  
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conservación y recuperación del 
sistema lagunar 

 

1.2  Ordenamiento y reglamentación de l a cuenca Ubaté  y Suárez  
 

Proyecto o actividad  

Descripción Actualización EOT 

No Contrato - Convenio 216180 

Objeto del Contrato - Convenio 

Realizar la administración jurídica y financiera de los recursos 
aportados por el municipio de Carmen de Carupa, 

departamento de Cundinamarca; para el desarrollo de las 
actividades que se requieren en el marco de la implementación 

del programa " POT/ POD Modernos" en el municipio. 

Partes involucradas FONADE  y Municipio Carmen de Carupa 

Plazo de ejecución   31 Julio de 2018 

Fecha de suscripción 14 Diciembre de 2016 

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2016/12/30  

Modificaciones en tiempo 

(prorrogas) Contrato - Convenio 
31 diciembre 2018- 30 junio 2019 

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

En Ejecución 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
0% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
60% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%) 

86% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
En Ejecución 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
71.567.515 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

71.567.515 

Fuentes de financiación  

Entidad FONADE 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Actualización POMCA Rio Alto Suarez 

No Contrato - Convenio 1412 de 31 diciembre de 2014 

Objeto del Contrato - Convenio 
Ajustar (actualizar) los planes de Ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas del Rio Bogotá y el Rio Alto Suarez. 

Partes involucradas CAR y Consorcio Huitaca. 

Fuentes de financiación  

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Se participó en las diferentes mesas de trabajo durante todo el 

proceso de actualización 
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1.3  Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica  
 

Proyecto o actividad  

Descripción Compra Predios 

No Contrato - Convenio Escritura Pública No. 866 

Objeto del Contrato - Convenio 

Adquisición del predio denominado Ticaba ubicado en la vereda 

Tudela del municipio de Carmen de Carupa - Cundinamarca, 
como área de importancia estratégica para la conservación de 

recurso hídrico que surte de agua a acueductos municipales. 

Partes involucradas Alcaldía Municipal Carmen de Carupa y Sr. Teodolfo Pachón 

Fecha de suscripción 2017/07/10  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
35.000.000 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

35.000.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio Carmen de Carupa 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Compra como área de importancia estratégica para la 

conservación de recurso hídrico  

 
1.4  Mejoramiento, operación y mantenimiento del distr ito de riego Fúquene - 

Cucunubá  
 

Proyecto o actividad  

Descripción No reporta proyecto o actividades 

 
1.5  Ampliació n de la cobertura de agua potable y saneamiento b ásico  

 
Proyecto o actividad  

Descripción Cumplimiento PGIRS 

No Contrato - Convenio 013 de 2017 

Objeto del Contrato - Convenio 

Implementación de actividades del   plan de gestión integral de 

residuos sólidos ï PGIRS y desarrollo del programa de uso 

eficiente y ahorro  del agua PUEAA  para el municipio de 
Carmen de Carupa  Cundinamarca  

Partes involucradas Alcaldía Municipal Carmen de Carupa 

Plazo de ejecución   10 meses y 15 días 

Fecha de suscripción Febrero 1 de 2017 

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
Febrero 1 de 2017 

Modificaciones en valor 
(adiciones) Contrato - Convenio 

996.000 
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Modificaciones en tiempo 
(prorrogas) Contrato - Convenio 

11 días 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

Diciembre 15 de 2017 

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

Diciembre 26 de 2017 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

20.000.000 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

20.996.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Persona Natural 

Observación referente a la 
eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Cumplimiento y desarrollo de actividades programas en el 
PGIRS 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Separación en la fuente 

No Contrato - Convenio 014 de 2018 

Objeto del Contrato - Convenio 

 Implementación de actividades  para el cumplimiento del plan 

gestión  integral de residuos sólidos ï PGIRS adoptado 
mediante la resolución  376 del 24 de mayo de 2011, programa 

de uso eficiente y ahorro  del agua PUEAA y gestión ambiental   

para el municipio de Carmen de Carupa  Cundinamarca 

Partes involucradas Alcaldía Municipal Carmen de Carupa 

Plazo de ejecución   8  meses 

Fecha de suscripción 22 de enero de 2018 

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

Febrero 1 de 2018 

Modificaciones en tiempo 

(prorrogas) Contrato - Convenio 
2 meses y 25 días 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

Diciembre 26 de 2018 

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
Diciembre 26 de 2018 

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 100% 
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Convenio (%) 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

15.520.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
21.340.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Persona Natural 

Observación referente a la 
eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 
sistema lagunar 

Se está realizando aprovechamiento de residuos sólidos 
orgánicos y reciclables.  

 
Proyecto o actividad  

Descripción Formulación PUEAA 

No Contrato - Convenio 014 de 2018 

Objeto del Contrato - Convenio 

 Implementación de actividades  para el cumplimiento del plan 

gestión  integral de residuos sólidos ï PGIRS adoptado 

mediante la resolución  376 del 24 de mayo de 2011, programa 
de uso eficiente y ahorro  del agua PUEAA y gestión ambiental   

para el municipio de Carmen de Carupa  Cundinamarca 

Partes involucradas Alcaldía Municipal Carmen de Carupa 

Plazo de ejecución   8  meses 

Fecha de suscripción 22 de enero de 2018 

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

Febrero 1 de 2018 

Modificaciones en tiempo 

(prorrogas) Contrato - Convenio 
2 meses y 25 días 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 

Convenio 

Diciembre 26 de 2018 

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
Diciembre 26 de 2018 

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
15.520.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
21.340.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Persona Natural 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 
- convenio), frente a la  

Se aprobó el PUEAA mediante Resolución No. 205 del 12 de 

diciembre de 2018 



35  
 

conservación y recuperación del 
sistema lagunar 

 
Proyecto o actividad  

Descripción 
Mantenimiento Infraestructura Planta de Tratamiento de Agua 
Potable - PTAP 

No Contrato - Convenio No. 004 DE 2018 

Objeto del Contrato - Convenio 

Contrato de obra para el mantenimiento y reparación de la 

infraestructura de la planta de tratamiento de agua potable y 
de la bocatoma del acueducto del municipio de Carmen de 

Carupa ï Cundinamarca 

Partes involucradas Alcaldía Municipal Carmen de Carupa 

Plazo de ejecución   20 días  

Fecha de suscripción 27 marzo de 2018 

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

2018/04/04  

Modificaciones en tiempo 

(prorrogas) Contrato - Convenio 
Suspensión 2 meses 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 

Convenio 

2018/04/23  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2018/06/23  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
8.013.200 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
8.013.200 

Fuentes de financiación  

Entidad Persona Natural 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 
- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Se realizan mantenimientos en la PTAP para brindar un óptimo 
servicio y mejorar procesos que contribuyen a la calidad de 

agua que se le brinda a la comunidad. 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR 

No Contrato - Convenio 1097 de 2013 

Objeto del Contrato - Convenio 

Convenio Marco Interinstitucional de Cooperación técnica y 
financiera para Aunar esfuerzos financieros, administrativos y 

técnicos entre la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR, Empresas Publicas de Cundinamarca- S. A 

ESP y los Municipios de Tausa, Sutatausa, Ubaté, Carmen de 

Carupa, Fúquene, Susa, Guachetá, Simijaca, Lenguazaque, 
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Cucunubá, para adelantar acciones conjuntas en el 
ordenamiento y manejo del recurso hídrico de la cuenca del rio 

Ubaté - Suarez 

Partes involucradas 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 
Empresas Públicas de Cundinamarca- S. A ESP y los Municipios 

de Tausa, Sutatausa, Ubaté, Carmen de Carupa, Fúquene, 
Susa, Guachetá, Simijaca, Lenguazaque, Cucunubá 

Fecha de suscripción 28 enero de 2014 

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

28 enero de 2014 

Modificaciones en valor 

(adiciones) Contrato - Convenio 
2 años 

Modificaciones en tiempo 

(prorrogas) Contrato - Convenio 

20 de mayo de 2016 al 19 de mayo de 2018  y 1 de julio de 

2018 al 31 de diciembre de 2018 

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

Reiniciación 15 de Marzo de 2019 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%) 

10% aprox 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Suspendido temporalmente 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
38.000.000 

Fuentes de financiación  

Entidad 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 

Empresas Públicas de Cundinamarca- S. A ESP y los Municipios 

de Tausa, Sutatausa, Ubaté, Carmen de Carupa, Fúquene, 
Susa, Guachetá, Simijaca, Lenguazaque, Cucunubá 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 

Construcción PETAR:            90% CAR ,       10 % EPC y 

Municipio Carmen de Carupa  Aporta el  Predio 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Se ha avanzado en Estudios y diseños por parte de la 
consultoría de EPC, la adquisición del predio por parte del 

municipio Carmen de Carupa, y la CAR emitió concepto técnico 
de definición de alternativas 

 
Proyecto o actividad  

Descripción 
Suministro de materiales acueductos rurales, alcantarillado 

urbano y entrega de tanques para familias vulnerables a sequia 

No Contrato - Convenio CS No. 005 2017 

Objeto del Contrato - Convenio 

Suministro de materiales para el mejoramiento y optimización 

de los sistemas de acueductos rurales, alcantarillado urbano y 

tanques para el almacenamiento de agua potable del municipio 
de Carmen de Carupa 

Partes involucradas Alcaldía Carmen de Carupa - El Hidrante S. A 

Plazo de ejecución   15 días  

Fecha de suscripción 7 diciembre de 2017 

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
7 diciembre de 2017 

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

2017/12/22  
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Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

2017/12/22  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
114.456.223 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

114.456.223 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio Carmen de Carupa  

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Apoyo a acueductos veredales del municipio para beneficio de 

la comunidad rural por desabastecimiento de agua potable. 

 

1.6  Recuperación y protección de áreas degradadas  
 

Proyecto o actividad  

Descripción Revegetalización 

No Contrato - Convenio No. 002-2017 

Objeto del Contrato - Convenio 
Revegetalización con especies nativas en áreas de recarga 
hídrica en el municipio de Carmen de Carupa ï Cundinamarca 

con el anexo pc-1 

Partes involucradas Alcaldía Carmen de Carupa - Persona natural 

Plazo de ejecución   6 meses 

Fecha de suscripción 2017/02/27  

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

2017/03/06  

Modificaciones en tiempo 

(prorrogas) Contrato - Convenio 
2 meses 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 

Convenio 

2017/09/06  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2017/11/06  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
20.257.491 
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Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

20.257.491 

Fuentes de financiación  

Entidad Persona natural 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Se han realizado diferentes actividades de reforestación con los 

acueductos veredales y los predios rurales del municipio 

mediante la implementación de corredores biológicos de la 
UMATA, aproximadamente un total de 21.000 árboles nativos, 

en el transcurso de los años 2016, 2017 y 2018.   

 

1.7  Fortalecimiento institucional, par ticipación ciudadana, educación  
ambiental, ecoturismo e investigación científica  
 

Proyecto o actividad  

Descripción 
Primer Foro Ambiental, Escuchando a las niñas, niños y 

adolescentes. 

No Contrato - Convenio 040 de 2018 

Objeto del Contrato - Convenio 

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en la 

implementación de la política y programas ambientales en el 

municipio de Carmen de Carupa- Cundinamarca 

Partes involucradas Alcaldía Carmen de Carupa - Persona natural 

Plazo de ejecución   8 meses 

Fecha de suscripción 22 de enero de 2018 

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

Febrero 1 de 2018 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

Diciembre 26 de 2018 

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

Diciembre 26 de 2018 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

8.240.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
11.330.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Persona natural 
Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 
- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 
sistema lagunar 

https://youtu.be/YT-8BV93a_k   Link del Primer foro ambiental 

  
Proyecto o actividad  

Descripción Festival de reciclaje y concurso de pintura ecológica.  
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No Contrato - Convenio 014 de 2018 

Objeto del Contrato - Convenio 

Implementación de actividades  para el cumplimiento del plan 

gestión  integral de residuos sólidos ï PGIRS adoptado 

mediante la resolución  376 del 24 de mayo de 2011, programa 
de uso eficiente y ahorro  del agua PUEAA y gestión ambiental   

para el municipio de Carmen de Carupa  Cundinamarca 

Partes involucradas Alcaldía Municipal Carmen de Carupa 

Plazo de ejecución   8 meses 

Fecha de suscripción 22 de enero de 2018 

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

Febrero 1 de 2018 

Modificaciones en tiempo 

(prorrogas) Contrato - Convenio 
2 meses y 25 días 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 

Convenio 

Diciembre 26 de 2018 

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
Diciembre 26 de 2018 

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
15.520.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
21.340.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Persona Natural 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 
- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Se han realizado 3 festivales de reciclaje y concursos de pintura 
con el objeto sensibilización ambiental frente al manejo de los 

residuos solidos 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Curso taller ambiental  

No Contrato - Convenio 040 de 2018 

Objeto del Contrato - Convenio 

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en la 

implementación de la política y programas ambientales en el 

municipio de Carmen de Carupa- Cundinamarca 

Partes involucradas Alcaldía Carmen de Carupa - Persona natural 

Plazo de ejecución   8 meses 

Fecha de suscripción 22 de enero de 2018 

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

Febrero 1 de 2018 

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

Diciembre 26 de 2018 



40  
 

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

Diciembre 26 de 2018 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
8.240.000 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

11.330.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Persona Natural 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Se realizó curso taller ambiental  

 
Proyecto o actividad  

Descripción Seguimiento problemas fitosanitarios en páramos 

No Contrato - Convenio 014 de 2018 

Objeto del Contrato - Convenio 

Implementación de actividades  para el cumplimiento del plan 
gestión  integral de residuos sólidos ï PGIRS adoptado 

mediante la resolución  376 del 24 de mayo de 2011, programa 
de uso eficiente y ahorro  del agua PUEAA y gestión ambiental   

para el municipio de Carmen de Carupa  Cundinamarca 

Partes involucradas Alcaldía Municipal Carmen de Carupa 

Plazo de ejecución   8 meses 

Fecha de suscripción 22 de enero de 2018 

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
Febrero 1 de 2018 

Modificaciones en tiempo 

(prorrogas) Contrato - Convenio 
2 meses y 25 días 

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

Diciembre 26 de 2018 

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

Diciembre 26 de 2018 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
15.520.000 
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Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

21.340.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Persona Natural 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Se realizó identificación, seguimiento y reporte de problemas 

fitosanitarios en páramos 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Concertación problemática de paramos 

No Contrato - Convenio 014 de 2018 

Objeto del Contrato - Convenio 

Implementación de actividades  para el cumplimiento del plan 
gestión  integral de residuos sólidos ï PGIRS adoptado 

mediante la resolución  376 del 24 de mayo de 2011, programa 
de uso eficiente y ahorro  del agua PUEAA y gestión ambiental   

para el municipio de Carmen de Carupa  Cundinamarca 

Partes involucradas Alcaldía Municipal Carmen de Carupa 

Plazo de ejecución   8 meses 

Fecha de suscripción 22 de enero de 2018 

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
Febrero 1 de 2018 

Modificaciones en tiempo 

(prorrogas) Contrato - Convenio 
2 meses y 25 días 

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

Diciembre 26 de 2018 

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

Diciembre 26 de 2018 

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
15.520.000 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

21.340.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Persona Natural 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Se realizaron mesas de trabajo con habitantes de páramo y 
actualmente se está construyendo una propuesta participativa 

para el uso sostenible del páramo en Carmen de Carupa a 
través de acuerdos de voluntades. 
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2 Municipio de Cucunuba  
 

Tabla 4. Contratación municipio de Cucunubá 

ÍTEM  ESTRATEGIA CONPES 3451  
VALOR INVERSIÓN 

ESTRATEGIA ($) MLLS  

1 
Atención de emergencias por eventos de inundación y 

sequía  
0 

2 
Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y 
Suárez  

0 

3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica  0 

4 
Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de 

riego Fúquene- Cucunubá 
0 

5 
Ampliación de la cobertura de agua potable y 
saneamiento básico 

2.616.494.152,88 

6 Recuperación y protección de áreas degradadas  0 

7 
Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, 

educación ambiental, ecoturismo e investigación científica  
28.569.290,00 

VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451  2.645.063.442,88  

 
2.1  Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía  

 
Proyecto o actividad  

Descripción No reporta proyecto o actividades 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 
- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 
sistema lagunar 

El Municipio de Cucunubá realiza la atención de eventos por 

emergencia de sequía principalmente a través de aplicación de 
los planes de contingencia con que cuenta la entidad, así como 

la empresa de servicios públicos para el abastecimiento de agua 
potable. 

 
2.2  Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suáre z  

 
Proyecto o actividad  

Descripción No reporta proyecto o actividades 

 
2.3  Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica  
 

Proyecto o actividad  

Descripción No reporta proyecto o actividades 
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2.4  Mejoramiento, operación y mantenimiento del distr ito de riego Fúquene - 
Cucunubá  
 

Proyecto o actividad  

Descripción No reporta proyecto o actividades 

 
2.5  Ampliació n de la cobertura de agua potable y saneamiento b ásico  

 
Proyecto o actividad  

Descripción Servicios Públicos Eficientes Para Cucunubá 

No Contrato - Convenio CONTRATO No. 120-03.03-111-2016-MC-CS 

Objeto del Contrato - Convenio 

Suministro de tubería y accesorios con destino a ampliación de 

las redes del acueducto en el área rural del municipio de 

Cucunubá - Cundinamarca 

Partes involucradas Municipio de Cucunubá - Ferretería El Hidrante 

Plazo de ejecución   5 días 

Fecha de suscripción 2016/12/02  

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

2016/12/09  

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

2016/12/13  

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

2016/12/13  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

19.241.683 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

19.241.683 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 

Valor financiado por cada 
Entidad 

19.241.683 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100% 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Servicios públicos eficientes para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No 120-03.03-128-2016-MC-OB 

Objeto del Contrato - Convenio 

Mantenimiento y mejoramiento del pozo profundo ubicado en la 

vereda Atraviesas correspondiente al acueducto la Chorrera del 

municipio de Cucunubá 

Partes involucradas 
Municipio de Cucunubá - Perforaciones Bernal Empresa 

Unipersonal 
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Plazo de ejecución   3 días 

Fecha de suscripción 2018/12/21  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2016/12/28  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 

Convenio 

2016/12/30  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2016/12/30  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
15.896.402 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
15.896.402 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 

Valor financiado por cada 

Entidad 
15896402 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100% 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Servicios públicos eficientes para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No. 120-03.02-112-2017-OB-SA 

Objeto del Contrato - Convenio 
Mantenimiento y mejoramiento de la planta de agua potable 
del municipio de Cucunubá 

Partes involucradas Municipio de Cucunubá - Buitrago Puentes German Darío 

Plazo de ejecución   1 mes 

Fecha de suscripción 2017/09/27 
Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

2017/10/04 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

2017/11/03 

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2017/11/03 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 
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Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

72.246.679 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
72.246.679 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 

Valor financiado por cada 
Entidad 

72.246.679 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100% 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Servicios públicos eficientes para Cucunubá 

No Contrato - Convenio CONTRATO No 120-03.03-055-2017-MC-CS 

Objeto del Contrato - Convenio 
Construcción de puntos de muestreo de agua potable del 
acueducto la chorrera y el borrachero del municipio de 

Cucunubá, Cundinamarca 

Partes involucradas Municipio de Cucunubá - Ignacio León Ramírez 

Plazo de ejecución   15 Días 

Fecha de suscripción 2017/05/11  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2017/05/12  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

2017/05/26  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2017/05/26  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

4.216.355 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
4.216.355 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 

Valor financiado por cada 

Entidad 
4.216.355 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100% 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Servicios públicos eficientes para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No. 120-03-03-158-2017-MC-OB 

Objeto del Contrato - Convenio 
Construcción de cajas para protección de registros y/o 
medidores para el mejoramiento, optimización y fortalecimiento 

de los acueductos veredales del municipio de Cucunubá, 
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Cundinamarca 

Partes involucradas 
Municipio de Cucunubá - Sociedad R&Z Ingenieros 

Constructores S.A.S. 

Plazo de ejecución   10 días   

Fecha de suscripción 2017/12/18  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2017/12/20  

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

2017/12/29  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2017/12/29  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%)  
100%%  

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%)  
100%%  

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
8.995.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
8.995.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 

Valor financiado por cada 

Entidad 
8.995.000 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100% 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Servicios Públicos Eficientes Para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No 120-03.02-094-2017-OB-SA 

Objeto del Contrato - Convenio 

Mantenimiento y mejoramiento de tanques en las veredas de 

Buita, El Carrizal sector moyas y Media Luna del municipio de 
Cucunubá, Cundinamarca 

Partes involucradas Municipio de Cucunubá - Jorge Danilo Rojas Castro 

Plazo de ejecución   3 meses 

Fecha de suscripción 2017/08/09  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2017/09/04  

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

2017/10/18  

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

2017/10/18  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 100% 
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Convenio (%) 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

62.068.135 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
62.068.135 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 

Valor financiado por cada 
Entidad 

62.068.135 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100% 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Servicios públicos eficientes para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No 120-03.02-116-2018-OB-SA 

Objeto del Contrato - Convenio 
Obras de optimización y mejoramiento de la planta de 
tratamiento de agua potable del municipio de Cucunubá 

Partes involucradas Municipio de Cucunubá - Buitrago Puentes German Darío 

Plazo de ejecución   1 mes 

Fecha de suscripción 2018/12/07  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2018/12/07  

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

2018/12/31  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2018/12/31  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

En proceso de liquidación 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
25.998.832 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
25.998.832 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 

Valor financiado por cada 

Entidad 
25.998.832 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%)  

100% 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Servicios públicos eficientes para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No 120-03.03-080-2017-MC-SI 

Objeto del Contrato - Convenio Compra de tubería para la ampliación y optimización de los 
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acueductos rurales el borrachero y la chorrera del municipio de 
Cucunubá y el acueducto regional Sucuneta 

Partes involucradas Municipio de Cucunubá - Ferretería El Hidrante 

Plazo de ejecución   10 días   

Fecha de suscripción 2017/07/19  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2017/08/01  

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

2017/08/10  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2017/08/10  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
64.823.703 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
64.823.703 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 

Valor financiado por cada 

Entidad 
64.823.703 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100% 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Servicios públicos eficientes para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No 120-03.03-157-2017-MC-CPV 

Objeto del Contrato - Convenio 
Compra de medidores con destino al programa de agua no 
contabilizada acueductos la Chorrera y el Borrachero 

Partes involucradas Municipio de Cucunubá - Taps Química Sas 

Plazo de ejecución   5 días 

Fecha de suscripción 2017/12/20 
Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

2017/12/22 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

2017/12/26 

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2017/12/26 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 100% 
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Convenio (%)  

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

16.957.500 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
16.957.500 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 
Valor financiado por cada 

Entidad 
16.957.500 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100% 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Servicios públicos eficientes para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No 120-03.02-099-2017-LPC 

Objeto del Contrato - Convenio 
Construcción de 28 unidades sanitarias en el sector rural del 
municipio de Cucunubá, Cundinamarca 

Partes involucradas Municipio de Cucunubá - Jorge Danilo Rojas Castro 

Plazo de ejecución   6 meses 

Fecha de suscripción 2017/08/16 
Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

2018/02/01 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

2018/06/20 

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2018/06/20 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

313.473.378 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
313.473.378 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 
Valor financiado por cada 

Entidad 
313.473.378 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100% 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Servicios públicos eficientes para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No 120-03.03-104-2016-MC-OB 
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Objeto del Contrato - Convenio 

Mejoramiento y cambio de rejillas de los sumideros del casco 
urbano del municipio de Cucunubá para implementación del  
PSMV 

Partes involucradas Municipio de Cucunubá - Ricardo Alfonso Colon Peña 

Plazo de ejecución   15 días 

Fecha de suscripción 2016/12/01 
Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

2016/12/06 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

2016/12/20 

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

2016/12/20 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

7.028.142 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
7.028.142 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 
Valor financiado por cada 

Entidad 
7.028.142 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100% 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Servicios públicos eficientes para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No 120-03.03-103-2016-MC-OB 

Objeto del Contrato - Convenio 
Impermeabilización de celda para disposición final de residuos 
sólidos en el relleno sanitario, vereda aposentos del municipio 

de Cucunubá Cundinamarca 

Partes involucradas Municipio de Cucunubá - OCYMM SAS 

Plazo de ejecución   15 días 

Fecha de suscripción 2016/12/01  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2016/12/09  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 

Convenio 

2016/12/22  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2016/12/22  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Avance físico del Contrato - 100% 
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Convenio (%) 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
18.505.766 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
18.505.766 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 

Valor financiado por cada 

Entidad 
18.505.766 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100% 

 

Proyecto o actividad  

Descripción Servicios públicos eficientes para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No 120-03.03-124-2016-MC-CPV 

Objeto del Contrato - Convenio 

Adquisición e instalación de canecas para el municipio de 
Cucunubá como medida de implementación del plan de 
gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) 

Partes involucradas Municipio de Cucunubá - Fernando Díaz Sastoque 

Plazo de ejecución   5 días 

Fecha de suscripción 2016/12/19 
Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

2016/12/21 

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

2016/12/23 

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

2016/12/23 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

14.980.000 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

14.980.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 
Valor financiado por cada 

Entidad 
14.980.000 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100% 
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Proyecto o actividad  

Descripción Servicios públicos eficientes para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No 120-03.02-111-2017-OB-SA 

Objeto del Contrato - Convenio 
Mejoramiento y adecuación del relleno sanitario del municipio 

de Cucunubá, Cundinamarca 

Partes involucradas Municipio de Cucunubá - Consorcio Obras Cucunubá 2017 

Plazo de ejecución   1 mes 

Fecha de suscripción 2017/09/27  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2017/10/04  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 

Convenio 

2017/11/02  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2017/11/02  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
61.723.746 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
61.723.746 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 
Valor financiado por cada 
Entidad 

61.723.746 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100% 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Servicios públicos eficientes para Cucunubá 

Objeto del Contrato - Convenio 
Obras de mejoramiento del relleno sanitario del municipio de 
Cucunubá 

Partes involucradas Municipio de Cucunubá - José Agustín Briceño Forero 

Plazo de ejecución   10 días 

Fecha de suscripción 2018/12/19  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2018/12/20  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 

Convenio 

2018/12/31  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2018/12/31  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 100% 
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Convenio (%) 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

En proceso de liquidación 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
20.412.501 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
20.412.501 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 

Valor financiado por cada 

Entidad 
20.412.501 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100% 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Servicios públicos eficientes para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No 120-03.03-054-2017-MC-CS 

Objeto del Contrato - Convenio 

Implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos 

(PGIRS), por medio del suministro de canecas plásticas verdes 
con tapa para los suscriptores del servicio de aseo del municipio 

de Cucunubá, Cundinamarca 

Partes involucradas Municipio de Cucunubá - CJS Canecas y Cia Ltda 

Plazo de ejecución   15 Días 

Fecha de suscripción 2017/05/09  

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

2017/05/12  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

2017/06/23  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2017/06/23  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

13.770.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
13.770.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 

Valor financiado por cada 
Entidad 

13.770.000 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100% 
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Proyecto o actividad  

Descripción Servicios públicos eficientes para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No. SA 015-2015 

Objeto del Contrato - Convenio 
Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales del 
municipio de Cucunubá 

Partes involucradas 
Municipio de Cucunubá - consorcio sistema de tratamiento de 

aguas 

Plazo de ejecución   5 meses 

Fecha de suscripción 2015/12/10  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2015/12/30  

Modificaciones en valor 

(adiciones) Contrato - Convenio 
561.059.788 

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

2016/03/30  

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

2017/07/25  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
1.249.846.543 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

1.810.906.331 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 

Valor financiado por cada 
Entidad 

1.810.906.331 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100% 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Servicios públicos eficientes para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No. CM 003-2015 

Objeto del Contrato - Convenio 

Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al 

contrato que tiene por objeto construcción sistema de 
tratamiento de aguas residuales del municipio de Cucunubá 

Partes involucradas Municipio de Cucunubá - Julio Leandro Garzón Alfonso 

Plazo de ejecución   5 meses 

Fecha de suscripción 2015/12/21  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2015/12/30  

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

2015/12/30  

Fecha real de terminación  del 2017/07/25  
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Contrato - Convenio 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

65.250.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
65.250.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 

Valor financiado por cada 
Entidad 

65.250.000 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
10000% 

 
2.6  Recuperación y protección de áreas degradadas   

 
Proyecto o actividad  

Descripción Ambiente sano para Cucunubá 
No Contrato - Convenio Contrato No. 110-03.03-052-2017-MC-CPV 

Objeto del Contrato - Convenio 
Adquisición de elementos para el funcionamiento del vivero del 

municipio de Cucunubá 

Partes involucradas Municipio de Cucunubá - Liliana Herminia Casasbuenas 

Plazo de ejecución   10 días 

Fecha de suscripción 2017/05/04  

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

2017/05/04  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

2017/05/18 

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2017/05/18 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%)  
100 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%)  

100 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%)  
100 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

11.929.180  

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
11.929.180 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 
Valor financiado por cada 11.929.180 
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Entidad 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%)  
100 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Ambiente sano para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No. 110-03.03-053-2018-MC-CPV 

Objeto del Contrato - Convenio 
Adquisición de elementos para el funcionamiento del vivero del  
municipio de Cucunubá 2018 

Partes involucradas Municipio de Cucunubá - Tarcisio Tamayo Tamayo 

Plazo de ejecución   10 días 

Fecha de suscripción 2018/05/09  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2018/05/10  

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

2018/05/18  

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

2018/05/18  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%) 

100 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Proceso en liquidación 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
6.683.860 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

6.683.860 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 
Valor financiado por cada 
Entidad 

6.683.860  

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Ambiente sano para Cucunubá 
No Contrato - Convenio Contrato No 110-03.03-117-2016-MC-CPV 

Objeto del Contrato - Convenio 
Adquisición de árboles para la ejecución del SIGAM y para dar 
cumplimiento al plan de acción de la sentencia para el 

saneamiento y recuperación del rio Bogotá 

Partes involucradas Municipio - Servicios Ambientales San Marcos SAS 

Plazo de ejecución   5 días 

Fecha de suscripción 2016/12/09  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2016/12/09  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 

Convenio 

2016/12/13 
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Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

2016/12/13 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%)  
100 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%)  
100 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%)  

100 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
3.540.250 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

3.540.250 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 
Valor financiado por cada 
Entidad 

3.540.250 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Ambiente sano para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No 110-03.03-114-2017-MC-CPV 

Objeto del Contrato - Convenio 
Adquisición de árboles nativos para dar cumplimiento al plan de 
acción de la sentencia para el saneamiento y la recuperación 

del rio Bogotá y para la ejecución del SIGAM  

Partes involucradas Municipio - Rosa María Castelblanco 

Plazo de ejecución   13 días 

Fecha de suscripción 2017/10/05  

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

2017/10/09  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

2017/10/24  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2017/10/24  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

100 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

2.856.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
2.856.000  

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 

Valor financiado por cada 2,856,000.00  
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Entidad 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Ambiente sano para Cucunubá 

No Contrato - Convenio Contrato No 110-03.03-057-2018-MC-CPV 

Objeto del Contrato - Convenio 
Adquisición de árboles nativos para dar cumplimiento al plan de 
acción de la sentencia para el saneamiento y la recuperación 

del rio Bogotá y para la ejecución del SIGAM  

Partes involucradas Municipio - Rosa María Castelblanco 

Plazo de ejecución   10 días 

Fecha de suscripción 2018/06/05  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2018/06/08  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

2018/06/12  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2018/06/12  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

100 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

3.560.000  

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
3.560.000  

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio de Cucunubá 

Valor financiado por cada 

Entidad 
3.560.000 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100 

 
2.7  Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación  

ambiental, ecoturismo e investigación científica  
 

Proyecto o actividad  

Descripción No reporta proyecto o actividades 
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3 Municipio de Fuquene  
 

Tabla 5. Contratación municipio de Fúquene 

ÍTEM  ESTRATEGIA CONPES 3451  
VALOR INVERSIÓN 

ESTRATEGIA ($) MLLS  

1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía  5.500.000 

2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez  0 

3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica  0 

4 
Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de 

riego Fúquene- Cucunubá 
0 

5 
Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento 

básico 
2.319.521.822 

6 Recuperación y protección de áreas degradadas  0 

7 
Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, 

educación ambiental, ecoturismo e investigación científica  
0 

VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451  2.325.021.822  

 
 

3.1  Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía  
 

Proyecto o actividad  

Descripción Suministro de agua en carro tanque  

No Contrato - Convenio CPS No. 056 DE  2018 

Objeto del Contrato - Convenio 
La prestación de servicios para el transporte de agua en carro 
tanque de 10.500 litros para desplazamiento de agua potable 

para la vereda tarabita del municipio de Fúquene vigencia 2018. 

Partes involucradas Comunidad de la vereda Tarabita  

Plazo de ejecución   10 días  

Fecha de suscripción 18 de octubre de 2018 

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

18 de octubre de 2018 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

31 de octubre de 2018 

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
31 de octubre de 2018 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 
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Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado  

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
5.500.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
5.500.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Alcaldía Municipal  

Valor financiado por cada 

Entidad 
5.500.000 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100% 

Observación referente a la 
eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 
sistema lagunar 

Se realizó el contrato  plan de desarrollo ideas que gobiernan 

para  el progreso de todos  fortalecimiento de programas y 
proyectos para la prevención y atención de desastres en el 

municipio de Fúquene 

 
3.2  Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez  
 

Proyecto o actividad  

Descripción No reporta proyecto o actividades 

 
3.3  Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica  
 

Proyecto o actividad  

Descripción No reporta proyecto o actividades 

 
3.4  Mejoramiento, operación y mantenimiento del distr ito de riego Fúquene - 

Cucunubá  
 

Proyecto o actividad  

Descripción No reporta proyecto o actividades 

 
3.5  Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico  

 
Proyecto o actividad  

Descripción 
Compra de tubería para la construcción y ampliación de ,los 

acueductos  

No Contrato - Convenio Contrato de Suministro 046 de 2018 

Objeto del Contrato - Convenio 

Adquisición  de tubería y accesorios para la optimización del  

sistema de acueducto rurales y urbanos del municipio de 
Fúquene Cundinamarca 

Partes involucradas Comunidad en  general  

Plazo de ejecución   Cinco días   

Fecha de suscripción 19 de noviembre de 2018 

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
19 de noviembre de 2018 

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

23 de noviembre de 2018 
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Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

23 de noviembre de 2018 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado  

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
21.384.657 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

21.384.657 

Fuentes de financiación  

Entidad Alcaldía Municipal  

Valor financiado por cada 

Entidad 
21.384.657 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100% 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 
- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 
sistema lagunar 

Se realizó el contrato plan de desarrollo ideas que gobiernan 
para el progreso de toda construcción y ampliación de 

acueductos. 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Mantenimiento pozos profundos  

No Contrato - Convenio Contrato de obra 007 DE 2018 

Objeto del Contrato - Convenio 

Rehabilitar y optimizar 5 pozos profundos de los acueductos 

centro poblado inspección de capellanía, tarabita, sector el 
roble, sector Guatancuy y  sector san isidro del municipio de 

Fúquene Cundinamarca 

Partes involucradas Comunidad en general  

Plazo de ejecución   Un (01) mes 

Fecha de suscripción 03 de septiembre de 2018 

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
03 de septiembre de 2018 

Modificaciones en valor 

(adiciones) Contrato - Convenio 
38.280.000 

Modificaciones en tiempo 
(prorrogas) Contrato - Convenio 

15 días  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

03 de octubre de 2018 

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
24 de octubre de 2018 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 100% 
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Convenio (%) 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado  

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

98.731.212 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
137.011.212 

Fuentes de financiación  

Entidad Alcaldía Municipal  

Valor financiado por cada 
Entidad 

137.011.212 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100% 

Observación referente a la 
eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Se realizó el contrato para optimizar la prestación del servicio 

de acueducto. 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Plan Maestro  

No Contrato - Convenio COP- 105 - 2015 

Objeto del Contrato - Convenio 
Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado 
sanitario y pluvial casco urbano del municipio de Fúquene ï 

Cundinamarca ï convenio EPC-CI-059 -2015. 

Partes involucradas Comunidad en general  

Plazo de ejecución   Cuatro (4) meses 

Fecha de suscripción 24 de diciembre de 2015 

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

08 de septiembre de 2016 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

07 de enero de 2017 

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
13 de julio de 2018 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%)  
80% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado  

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

1.881.125.593 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
2.161.125.953 

Fuentes de financiación  

Entidad Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) 

Valor financiado por cada 

Entidad 
Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) 

Porcentaje de financiación por Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) 
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cada Entidad (%) 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Se realizó en su totalidad el plan maestro en casco urbano del 

municipio de Fúquene 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Plan Maestro  

No Contrato - Convenio COP- 104 - 2015 

Objeto del Contrato - Convenio 
Construcción y optimización alcantarillado sanitario y pluvial del 
centro poblado capellanía del municipio de Fúquene ï 

Cundinamarca ï convenio EPC-CI-010-2015. 

Partes involucradas Comunidad en general  

Plazo de ejecución   Cuatro (4) meses 

Fecha de suscripción 24 de diciembre de 2015 

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

08 de septiembre de 2016 

Modificaciones en tiempo 

(prorrogas) Contrato - Convenio 
6 meses 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 

Convenio 

07 de enero de 2017 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
40% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%) 

48% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Suspendido 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
1.822.516.425 

Fuentes de financiación  

Entidad Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) 

Valor financiado por cada 

Entidad 
Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) 

Observación referente a la 
eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 
sistema lagunar 

A la fecha el contrato se encuentra suspendido debido a que no 

se ha establecido nuevamente el contrato de interventoría para 

dicha obra. 

 
3.6  Recuperación y protección de ár eas degradadas  
 

Proyecto o actividad  

Descripción No reporta proyecto o actividades 

 
 
 



64  
 

3.7  Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación 
ambiental, ecoturismo e investigación científica  
  

Proyecto o actividad  

Descripción No reporta proyecto o actividades 

 
4 Municipio de Guachetá  

 
Tabla 6. Contratación municipio de Guachetá  

ÍTEM  ESTRATEGIA CONPES 3451  
VALOR INVERSIÓN 

ESTRATEGIA ($) MLLS  

1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía  19.057.640,00 

2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez  298.999.730,00 

3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica  75.287.466,00 

4 
Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de 
riego Fúquene- Cucunubá 

0 

5 
Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento 

básico 
1.731.597.718,78 

6 Recuperación y protección de áreas degradadas  0 

7 
Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, 
educación ambiental, ecoturismo e investigación científica  

22.000.000,00 

VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451  2.146.942.554,78  

 
4.1  Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía  

 
Proyecto o actividad  

Descripción 
Tanque para agua potable de 4.000 litro y bomba  para 
atención a población en tiempo de sequía y extensión de red 

para  el pan de contingencia  

No Contrato - Convenio 92 

Objeto del Contrato - Convenio 

Compra de tanque para trasporte de agua potable y    

motobomba para el acueducto urbano del municipio de 

Guachetá 

Partes involucradas Alcaldía de Guachetá 

Plazo de ejecución   30 días  

Fecha de suscripción 2016/08/05  

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

2016/08/05  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

2016/09/08  
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Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

2016/09/08  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Terminado  

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
19.057.640 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

19.057.640 

Fuentes de financiación  

Entidad Alcaldía de Guachetá 

Valor financiado por cada 

Entidad 
19.057640 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100% 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Tanques lluvia para la vida  

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Se realizó educación ambiental en cuidado y conservación de 
los recursos naturales, se recibió 167 tanques de 1000 litros 

para la recolección de aguas lluvias  

 

 
Proyecto o actividad  

Descripción 
Relación de contratos  Colombia  Humanitaria  y  fondo de  

calamidades de la  emergencia  del  2011 

Objeto del Contrato - Convenio 
Relación de contratos  Colombia  Humanitaria  y  fondo de  

calamidades de la  emergencia  del  2011 

Partes involucradas Alcaldía, Gobierno Departamental y Nacional 

Observación referente a la 
eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Se  relacionan listado  de contratos  Colombia  Humanitaria  y  
fondo de  calamidades de la  emergencia  del  2011,  e informe 

de empalme proceso de atención humanitaria y rehabilitación  

ñfenómeno de la niña 2010 ï 2011ò 

 
4.2  Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez  

 
Proyecto o actividad  

Descripción 

Revisión y ajuste general del esquema de ordenamiento 

territorial de Guachetá del Departamento de Cundinamarca, con 

enfoque regional 

No Contrato - Convenio 063-2017 

Objeto del Contrato - Convenio 

Revisión y ajuste general del esquema de ordenamiento 

territorial de Guachetá del Departamento de Cundinamarca, con 
enfoque regionalò 

Partes involucradas Municipio de Guachetá, Departamento de Cundinamarca, 
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR  

Plazo de ejecución   Ocho meses  

Fecha de suscripción 2017/02/13  

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

2017/03/01  

Modificaciones en valor 

(adiciones) Contrato - Convenio 
99.000.000 

Modificaciones en tiempo 
(prorrogas) Contrato - Convenio 

16 meses y quince días  

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

2017/10/30  

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

2019/06/24  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
80% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%) 

80% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Ejecución  

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
199.999.730 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

298.999.730 

Fuentes de financiación  

Entidad Gobernación de Cundinamarca  

Valor financiado por cada 
Entidad 

170.000.000 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
78% 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Se realizó revisión general y ajuste al esquema de 

ordenamientos territorial y se encuentra en etapa de 
concertación.  

 
4.3  Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica  

 
Proyecto o actividad  

Descripción 
Compra e instalación de micro medidores, válvulas de 

regulación (COLBREIQUI)  

No Contrato - Convenio 119 

Objeto del Contrato - Convenio 

Suministro de insumos químicos, equipos y micro medidores 

para el tratamiento y potabilización del agua, incluido servicio 

de mantenimiento de la PTAP, apoyo técnico y asesoría 
profesional 

Partes involucradas TAPS Química S.A.S. y Alcaldía de Guachetá 

Plazo de ejecución   Dos (2) meses 

Fecha de suscripción 27-Sep-17 

Fecha del acta de inicio del 27-Sep-17 
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Contrato - Convenio 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 

Convenio 

26 Nov de 2017 

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
26 Nov de 2017 

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Terminado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
75.287.466 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
75.287.466 

Fuentes de financiación  

Entidad Alcaldía Municipal 

Valor financiado por cada 

Entidad 
75.287.466 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100% 

Observación referente a la 
eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 
sistema lagunar 

Se realizó revisión general y ajuste al esquema de 

ordenamientos territorial y se encuentra en etapa de 

concertación.  

 
4.4  Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene - 

Cucunubá  
 

Proyecto o actividad  

Descripción No reporta proyecto o actividades 

 
4.5  Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico  

 
Proyecto o actividad  

Descripción 
Se viabilizo parte técnica y financiera ante el ministerio de 

vivienda del plan maestro de alcantarillado Fase 1 

Objeto del Contrato - Convenio 
Optimización Fase 1 del sistema de alcantarillado sanitario y 

pluvial del municipio de Guachetá Cundinamarca , 

Observación referente a la 
eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

El plan maestro de alcantarillado en la presente vigencia se  
encuentra  en viabilidad del proyecto 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Compra del predio para la construcción de la PTAR 
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Objeto del Contrato - Convenio 
Construcción planta de tratamiento de aguas residuales para el 
municipio de Guachetá, departamento de Cundinamarcaò. 

Partes involucradas 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P y municipio de 

Guachetá 

Fecha de suscripción 21 de Septiembre 2017 Fecha de firma de la Escritura. 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Terminado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
70.460.839 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

70.460.839 

Fuentes de financiación  

Entidad Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 

Valor financiado por cada 
Entidad 

70.460.839 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100% 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Optimización y construcción de la PTAP 

No Contrato - Convenio 081- 2018 

Objeto del Contrato - Convenio 

Optimización del sistema de acueducto y construcción de la 

planta de tratamiento de agua potable, de la cabecera 
municipal de Guachetá, Cundinamarca. 

Partes involucradas Municipio de Guachetá - Flaminio Sánchez Sánchez   

Plazo de ejecución   Cinco (05) meses 

Fecha de suscripción 06 de marzo de 2018 

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
06 de septiembre de 2018 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

80% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
80% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Ejecución  

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

1.661.136.879,78 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
1.661.136.879,78 

Fuentes de financiación  

Entidad Empresas Públicas de Cundinamarca 

Valor financiado por cada 

Entidad 
1.661.136.879,78 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100% 
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4.6  Recuperación y protección de áreas degradadas  
 

Proyecto o actividad  

Descripción Reforestación  

Objeto del Contrato - Convenio 

Reforestación en las veredas de San Antonio, Peñas, Monroy, 

Frontera y Tagua, e inculcar el cuidado a los recursos naturales 

a través de talleres pedagógicos  

Partes involucradas 
ONG Vuelve a vivir y la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR  

Plazo de ejecución   8 meses 

Fecha de suscripción 1 de Febrero de 2015 

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
1 de Febrero de 2015 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 

Convenio 

30 de Septiembre de 2015  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
30 de Septiembre de 2015 

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Terminado 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 
- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 
sistema lagunar 

El programa fue liderado y ejecutado por la ONG en su totalidad  
sembrando 12.000 árboles nativos en las zonas impactadas por 

incendios y zonas de conservación y preservación 

 
4.7  Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación 

ambiental, ecoturismo e investigación científica  
 

Proyecto o actividad  

Descripción Contenedores PET  

No Contrato - Convenio 

Convenio interadministrativo  de asociación N° 1668 de 2017 

suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR Municipio de Guachetá - Cundinamarca 

Objeto del Contrato - Convenio 

Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR Municipio de Guachetá - Cundinamarca, 

para la implementación de la estrategia  de separación en la 
fuente, con énfasis  en la recolección de materiales 

recuperables, en el marco del proceso de fortalecimiento de 
cultura para la gestión de los residuos  Ciclo Re ciclo, en el 

Territorio CAR 

Partes involucradas 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y el 
Municipio de Guachetá 

Plazo de ejecución   Siete (7) meses 

Fecha de suscripción 09 de Noviembre 2017 

Fecha del acta de inicio del 09 de Noviembre 2017 
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Contrato - Convenio 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 

Convenio 

08 de Marzo 2018 

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
08 de Marzo 2018 

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Terminado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
5.500.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
5.500.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Alcaldía de Guachetá  
Valor financiado por cada 

Entidad 
50% 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

50% 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 
- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 
sistema lagunar 

Alcaldía de Guachetá  

 
Proyecto o actividad  

Descripción 

Limpieza de fuentes hídricas en unión con las instituciones y 
comunidad del Municipio de Guachetá, salida pedagógicas a 

zonas estratégicas de conservación y preservación de los 

recursos naturales y fuentes hídricas , socializaciones a 
comunidad urbana y rural sobre el uso y ahorro eficiente del 

agua 

No Contrato - Convenio 27 

Objeto del Contrato - Convenio 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la unidad de 

servicios públicos en el manejo ambiental en la implementación 
seguimiento y control del plan de gestión de residuos sólidos 

(PGIRS) y todos los programas ambientales tales como CIDEA, 

PRAES, SIGAM, PROCEDAS, PUEAA del municipio de Guachetá 

Partes involucradas Alcaldía de Guachetá Y Nubia Inés Vásquez Forifua  

Plazo de ejecución   Once (11) meses  

Fecha de suscripción 12 de Enero de 2018 

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

12 de Enero de 2018 

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

11 de Diciembre de 2018 

Fecha real de terminación  del 11 de Diciembre de 2018 
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Contrato - Convenio 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Terminado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

16.500.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
16.500.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Municipio 

Valor financiado por cada 
Entidad 

16.500.000 

Porcentaje de financiación por 

cada Entidad (%) 
100% 

  
5 Municipio de Lenguazaque  

 
Tabla 7. Contratación municipio de Lenguazaque  

ÍTEM  ESTRATEGIA CONPES 3451  
VALOR INVERSIÓN 

ESTRATEGIA ($) MLLS 

1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía  22.470.000 

2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez  0 

3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica  4.000.000 

4 
Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de 

riego Fúquene- Cucunubá 
19.529.668 

5 
Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento 

básico 
0 

6 Recuperación y protección de áreas degradadas  0 

7 
Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, 

educación ambiental, ecoturismo e investigación científica  
18.700.000 

VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451  64.699.668  
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5.1  Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía  

 
Proyecto o actividad  

No Contrato - Convenio No 006 05/05/2011 

Objeto del Contrato - Convenio 

Contrato de suministro de alimentación para las personas que 
han estado trabajando y cubriendo la emergencia en la 

bocatoma del acueducto urbano y en el deslizamiento de tierra 
en la vía Lenguazaque - Villapinzón en el sector divino niño del 

municipio de Lenguazaque (Cundinamarca) 

Partes involucradas Municipio de Lenguazaque  

Plazo de ejecución   Un mes  

Fecha de suscripción 2011/05/05  

Fecha del acta de inicio del 
Contrato - Convenio 

2011/05/05  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

2011/06/04  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2011/06/04  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

10.500.000 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

Liquidado  

 
Proyecto o actividad  

No Contrato - Convenio No 007 05/05/2011 

Objeto del Contrato - Convenio 

Contrato de suministro de alimentación para las personas que 
han estado trabajando y cubriendo la emergencia invernal y las 

inundaciones por la rotura del jarillón del rio Lenguazaque en la 
vereda Saitama del municipio de Lenguazaque (Cundinamarca) 

Partes involucradas Municipio de Lenguazaque  

Plazo de ejecución   Un mes  

Fecha de suscripción 2011/05/05  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2011/05/05  

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

2011/06/04  

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

2011/06/04  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 
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Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

11.970.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
Liquidado  

 
5.2  Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez  
 

Proyecto o actividad  

Descripción No reporta proyecto o actividades 

 
5.3  Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica  

 
Proyecto o actividad  

No Contrato - Convenio 004 03/05/2011  

Objeto del Contrato - Convenio 

Contrato de suministro de recebo para realizar arreglos en 

varios sectores del jarillón del rio Lenguazaque por daños 

provocados por la oleada invernal en el municipio de 
Lenguazaque  

Partes involucradas Municipio de Lenguazaque 

Plazo de ejecución   Un mes  

Fecha de suscripción 2011/05/03  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2011/05/03  

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

2011/06/02  

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

2011/06/02  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

4.000.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
Terminado  

 
5.4  Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene - 

Cucunubá  
 

Proyecto o actividad  

No Contrato - Convenio 005 03/05/2011  

Objeto del Contrato - Convenio 
Contrato de suministro de tubería para el acueducto urbano del 
municipio de Lenguazaque (Cundinamarca) con ocasiones de la 

fuerte temporada invernal  

Partes involucradas Municipio de Lenguazaque 

Plazo de ejecución   Un mes  

Fecha de suscripción 2011/05/03  

Fecha del acta de inicio del 2011/06/02  
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Contrato - Convenio 

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 

Convenio 

2011/06/02  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2011/06/02  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

19.529.668 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
Liquidado 

 
5.5  Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico  

 
Proyecto o actividad  

Descripción No reporta proyecto o actividades 

 
5.6  Recuperación y protección de áreas degradadas  

 
Proyecto o actividad  

Descripción No reporta proyecto o actividades 

 
5.7  Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, educación  

ambiental, ecoturismo e investigación científica  
 

Proyecto o actividad  

No Contrato - Convenio 0016 15/01/2018  

Objeto del Contrato - Convenio 
Prestación de servicios profesionales de ingeniera ambiental 
para el fortalecimiento de la secretaria de desarrollo rural, 

minero y ambiental del municipio de Lenguazaque 

Partes involucradas Municipio de Lenguazaque 

Plazo de ejecución   Doce meses 

Fecha de suscripción 2018/01/15  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2018/01/15  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

2018/12/15  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2018/12/15  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 
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Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

18.700.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
Liquidado  

 
6    Municipio de Simijaca  

 
Tabla 8. Contratación municipio de Simijaca  

ÍTEM  ESTRATEGIA CONPES 3451  
VALOR INVERSIÓN 

ESTRATEGIA ($) MLLS  

1 Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía  219.365.031 

2 Ordenamiento y reglamentación de la cuenca Ubaté y Suárez  0 

3 Mejoramiento de la capacidad de regulación hídrica  0 

4 
Mejoramiento, operación y mantenimiento del distrito de 

riego Fúquene- Cucunubá 
0 

5 
Ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento 
básico 

652.959.628 

6 Recuperación y protección de áreas degradadas  454.852.000 

7 
Fortalecimiento institucional, participación ciudadana, 

educación ambiental, ecoturismo e investigación científica  
38.593.333 

8 Otras actividades 618.771.801 

VALOR TOTAL INVERSIÓN - CONPES 3451  1.984.541.793,00  

 
6.1  Atención de emergencias por eventos de inundación y sequía  

  
Proyecto o actividad  

Descripción Contrato de suministro 

No Contrato - Convenio CS-014-2011 

Objeto del Contrato - Convenio 

Suministro de artículos existentes en ferretería, con destino a 

cumplir labores de llenado de bolsas para la reconstrucción de 
jarillones en la rivera de Río Suárez  

Partes involucradas Municipio 

Plazo de ejecución   1 día 

Fecha de suscripción 2011/04/28  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2011/04/28  

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

2011/04/28  

Fecha real de terminación  del 2011/04/28  
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Contrato - Convenio 

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

9.100.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
9.100.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Alcaldía Simijaca 

Observación referente a la 
eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 
sistema lagunar 

Se ayudó a atender la emergencia con estos elementos 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Contrato de suministro 

No Contrato - Convenio CS-016-2011 

Objeto del Contrato - Convenio 

Suministro de artículos de la canasta familiar (granos, 

legumbres cárnicos); artículos de aseo de primera necesidad; 
con destino al suministro en albergues temporales de ayudas 

inmediatas a personas que sean evacuadas por efectos de 
inundación en sus viviendas 

Partes involucradas Municipio 

Plazo de ejecución   60 días 

Fecha de suscripción 2011/04/28  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2011/04/28  

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

2011/06/28  

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

2011/06/17  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
1.000.000 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

1.000.000 

Fuentes de financiación  
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Entidad Alcaldía Simijaca 

Valor financiado por cada 

Entidad 
1.000.000 

Observación referente a la 
eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Se ayudó a atender la emergencia con estos elementos 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Contrato de suministro 

No Contrato - Convenio CS-017-2011 

Objeto del Contrato - Convenio 

Suministro de colchonetas y frazadas con destino a la dotación 
de albergue temporal para aquellas personas con necesidad de 

evacuación por los efectos de la inundación de sus viviendas y 

para el acantonamiento del personal uniformado (policía y 
ejército) de apoyo en los diferentes frentes de trabajo en la 

rivera del Río Suárez y Río Simijaca de la jurisdicción del 
Municipio de Simijaca Cundinamarca, durante la emergencia 

invernal 

Partes involucradas Municipio 

Plazo de ejecución   2 días 

Fecha de suscripción 2011/04/28  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2011/04/28  

Fecha programada de 

terminación del Contrato - 
Convenio 

2011/04/30  

Fecha real de terminación  del 

Contrato - Convenio 
2011/05/19  

Avance financiero del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance físico del Contrato - 
Convenio (%) 

100% 

Avance en tiempo del Contrato - 

Convenio (%) 
100% 

Estado actual del Contrato - 
Convenio 

Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 
Convenio ($) 

13.510.000 

Valor final del Contrato - 

Convenio ($) 
13.510.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Alcaldía Simijaca 

Valor financiado por cada 

Entidad 
13.510.000 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 

- convenio), frente a la  
conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Se ayudó a atender la emergencia con estos elementos 
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Proyecto o actividad  

Descripción Contrato de alquiler de maquinaria 

No Contrato - Convenio CAM-001-2011 

Objeto del Contrato - Convenio 

Alquiler de maquinaria, vehículos automotores y tracto bombas 
y/o estaciones de bombeo, para la explotación, cargue, 

transporte de material con destino a la reconstrucción de vías y 

reforzamiento de jarillones y rivera de los Ríos Suárez y 
Simijaca, así como para el bombeo en sitios estratégicos 

afectados por la oleada invernal en la jurisdicción del Municipio 
de Simijaca Cundinamarca 

Partes involucradas Fondo Nacional de Calamidades 

Plazo de ejecución   60 días 

Fecha de suscripción 2011/04/28  

Fecha del acta de inicio del 

Contrato - Convenio 
2011/04/28  

Fecha programada de 
terminación del Contrato - 

Convenio 

2011/06/28  

Fecha real de terminación  del 
Contrato - Convenio 

2011/06/14  

Avance financiero del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance físico del Contrato - 

Convenio (%)  
100% 

Avance en tiempo del Contrato - 
Convenio (%)  

100% 

Estado actual del Contrato - 

Convenio 
Liquidado 

Valor inicial del Contrato - 

Convenio ($) 
50.000.000 

Valor final del Contrato - 
Convenio ($) 

50.000.000 

Fuentes de financiación  

Entidad Fondo Nacional de Calamidades 

Valor financiado por cada 
Entidad 

50.000.000 

Porcentaje de financiación por 
cada Entidad (%) 

100 

Observación referente a la 

eficacia de la actividad (contrato 
- convenio), frente a la  

conservación y recuperación del 

sistema lagunar 

Se ayudó a atender la emergencia con estos elementos 

 
Proyecto o actividad  

Descripción Contrato de suministro 

No Contrato - Convenio CS-015-2011 

Objeto del Contrato - Convenio 

Suministro de alimentación (desayuno, almuerzo y comida), 

para el personal uniformado (Policía y Ejército); cuerpos de 

socorro (Bomberos, Cruz Roja, etc) y demás personal de apoyo 
y logística en diferentes frentes de trabajo en la rivera del Río 

Suárez y Río Simijaca de la jurisdicción del Municipio de 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































